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This thesis was carried out for the Rauman Energia Oy. Topic of this thesis was to 
design an electrical distribution network development plan. The objective was to 
make a long-term plan of the electrical distribution network in Rauma area. Mapped 
to the network of the future targets to be established and presented methods and tools 
in order to develop an electrical distribution network. In addition investigated possi-
bilities in ways to improve the quality and reliability of supply. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tavoitteet 
Keväällä 2012 työ- ja elinkeinoministeriö teki esityksen valtioneuvostolle sähkönja-
kelun toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähkömarkkinalain tiukentamisesta. 
Toimitusvarmuuden parantamiseksi verkkoyhtiöiden on toteutettava suunnitelma 
verkon kehittämisestä. Lähtökohtana oli se, ettei taajama-alueilla keskeytysaika olisi 
yli 6 tuntia ja haja-asutusalueilla yli 36 tuntia. Verkkoyhtiöt saivat itse päättää toi-
menpiteet. Periaatteena kuitenkin oli se, että investointeja pitää huomattavasti lisätä 
ja kaapelointiastetta nostaa, jotta vaatimukset saadaan täytettyä. Lisäksi rengasverk-
koa ja erottimia on lisättävä, jotta tavoitteisiin päästään. Tavoite on asetettu 15 vuo-
den päähän vuoteen 2027, välitavoitteet ovat vuosina 2019 ja 2023. Vuoteen 2019 
mennessä toimitusvarmuusvaatimusten tulisi toteutua vähintään 50 prosentilla asiak-
kaista, ei kuitenkaan koske vapaa-ajan asuntoja.  Vuoteen 2023 mennessä toimitus-
varmuuden tulisi olla 75 prosenttia asiakkaista, koskematta vapaa-ajan asuntoja ja 
vuoden 2028 lopulla kaikkien asiakkaiden kohdalla./1/ 
1.2 Rauman Energia Oy 
Rauman Energia Oy on eteläisessä Satakunnassa sijaitseva energiayhtiö. Yhtiöllä on 
kolme pääliiketoimintaa, jotka ovat sähkön siirto, sähkön tuotanto ja kaukolämpö. 
Rauman kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö on viime vuosina verkostoitu-
nut kumppanuusyritysten kanssa. Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman puo-
liksi omistama Lännen Omavoima Oy vastaa nykyään sähkön hankinnasta ja myyn-
nistä. Rauman Energian sähköverkko-yksikkö vastaa sähkönjakelusta Rauman kau-
pungin alueella. Yksikkö vastaa verkon valvonnasta, suunnittelusta, kunnossapidosta 
ja rakennuttamisesta. Verkon rakentamispalvelut ostetaan pääosin osakkuusyhtiö 
Vertekiltä./10/ 
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2 SUUNNITTELUUN KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT 
2.1 Suunnittelun tavoitteet 
Suunnittelun tavoitteena on jalostaa tavoiteverkko ajan tasalle ja muokata se helposti 
muunneltavaksi. Sähköverkon tulisi olla jatkossa helposti muokattavissa ihan vain 
verkon joukkopäivityksellä. Tulevaisuudessa tulisi olla verkko, joka noudattaisi sille 
asetettavia vaatimuksia mahdollisimman pitkän ajanjakson. 
 
Suurimpia haasteita on nykyisen sähköverkon nykytilan selvitys niin tarkasti kuin se 
lopullisten tavoitteiden kannalta on tarkoituksenmukaista. Opinnäytetyössä määritel-
lään erikseen työkalut, joilla työtä tullaan tekemään. Nykytilanteen selvityksessä 
käytetään apuna verkkotietojärjestelmään tallennettuja tietoja. Näiden tietojen avulla 
saadaan kokonaiskuva verkon sähköteknisestä tilasta. Tietoja voidaan myös hakea 
arkistojen dokumentaatiosta tai paikan päältä.  
2.2 Tekla NIS 
Rauman Energialla on käytössä verkkotietojärjestelmänä Tekla NIS. Ohjelma muo-
dostuu päättötyössä tärkeimmäksi verkon analysointiin käytettäväksi työkaluksi. 
Verkkotietojärjestelmän eri sovellusten kanssa pystyy hallitsemaan koko sähköver-
kon elinkaarta: suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa. Lisäksi järjes-
telmään on mahdollista ottaa käyttöön esim. analysointiin ja käyttöön liittyviä sovel-
luksia. Ohjelmisto koostuu tietokannasta ja valmiista tietomallista sekä erilaisista 
muuteltavissa olevista sovelluksista ja toiminnallisuuksista. Kaikki sähköverkon tie-
dot ovat koottuna samaan tietokantaan. Tietomalli sisältää verkon komponenttien 
ominaistiedot sekä niiden sijaintitiedon maastossa./2/ 
 
Seuraavassa luvussa esitellään tarkemmin verkon analysointiin käytettävien sovellus-
ten eri ominaisuuksia ja toimintoja. Erilaisilla hakutoiminnoilla ja verkon kuntoon 
liittyvillä kyselyillä saadaan selville kaikki verkon eri kohteilta tarkasteltavaksi halut-
tavat tiedot.  
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2.3 Verkon analysointiin käytettävät työkalut 
Verkon analysoinnissa hyödynnetään Tekla NIS ohjelmaa ja siihen sisältyviä sovel-
luksia. Käytettäviä sovelluksia ovat teema- ja tilastoanalyysisovellus, finder kysely-
toiminto sekä jonkin verran käytetään kuntoindeksi nimistä työkalua. Kuntoindeksi 
on työkalu, jolla saadaan määriteltyä komponenteille jonkinlainen kuntoarvo. Tee-
ma- ja tilastoanalyysi sovelluksella sekä finder kyselyjen avulla voimme tarkastella 
saatuja tuloksia laskentojen ja graafisten kuvien avulla. Seuraavissa kappaleissa on 
tarkemmin määritelty näitä analysoinnin keinoja ja tapoja. 
2.3.1 Kuntoindeksi 
Kuntoindeksin avulla voidaan asettaa verkossa olevat komponentit tärkeysjärjestyk-
seen. Kuntoindeksi on suhteellisen yksinkertainen pistejärjestelmä. Sovellus summaa 
kyseessä olevaan indeksiin määriteltyjen tekijöiden arvot yhteen. Siihen voidaan 
määritellä erilaisia kuntotyyppejä ja kohteiden ominaistietoja. Lisäksi on mahdollista 
huomioida indeksin laskennassa kuntotietoon liitetty kiireellisyysluokka. Kuntotie-
dolle määriteltyä arvoa voidaan kiireellisyyden mukaan muuttaa joko yhteen-, vä-
hennys-, kerto- tai jakolaskulla. Kuntotyyppitiedot voidaan määritellä vapaasti ja ne 
lisätään yleensä kohteelle tai kohteille kuntotiedoksi. Yksittäisille kohteille voidaan 
määritellä useampia kuntoindeksejä eri käyttötarkoituksia varten.  Kuntoindeksi voi-
daan laskea kun valitaan ensin tarkasteltavat kohteet tai alue kartalta. Kuntoindeksin 
tulokset täytyy tallettaa ensin tietokantaan, jotta niitä pystyy tarkastelemaan. Tallen-
tamisen jälkeen tuloksia voidaan tarkastella TSA tai finder kyselyiden avulla. /3/ 
 
Valmiiksi määritelty kuntoindeksi pylväille näyttää kuvan 1 kaltaiselta. Indeksissä 
pylväälle on asetettu erilaisia kuntotietoja ja niille on määritelty, miten ne otetaan 
huomioon indeksin laskennassa. Kuvassa on esitetty pylvään lahoisuusaste. Lahoi-
suusaste ilmoitetaan tässä kuvauksessa millimetreinä ja sen perusteella indeksi antaa 
tietyn arvon pylväälle. Mitä suurempi arvo on, sen heikomman indeksin arvon pylväs 
saa. Lahoisuusluokat määritellään pylvään saamien arvojen perusteella, jolloin 210–
299 pistettä saanut pylväs on huollettava harkinnan mukaan ja 300 tai enemmän pis-
teitä saanut pylväs vaatii mahdollisimman nopeita korjaustoimenpiteitä. 
 10 
 
 
Kuva 1. Valmiiksi muodostettu kuntoindeksi 
 
Kartalta valitaan alue, mitä halutaan tarkastella ja lasketaan sille kuntoindeksi. 
Saadut tulokset voidaan tallentaa tietokantaan. Tallennuksen jälkeen voidaan finderin 
kanssa muodostaa kysely, jolla lasketut indeksin arvot saadaan kartalle näkyviin 
kuten kuvassa 2. Keltaisellä värillä olevat pylväät, joita on Rauman Energian alueella 
102 kpl, ovat huollettavia harkinnan mukaan eli ei kovinkaan kiireellisiä ja punaiset 
pylväät, mitä on 142 kpl, ovat korjattavia eli vaativat pikaisia toimenpiteitä. Rauman 
Energian alueella tilanne on siis melko hyvä, koska pylväitä on kaiken kaikkiaan 
Finder hakutuloksen mukaan noin 7000 kpl, mistä korjattavia on yhteensä vain 244 
kpl.  Laskennassa on otettu huomioon kaikki KJ- ja PJ-pylväät. Kuitenkin haastetta  
korjattaville pylväille tuo se, että pylväät ovat verkon alueella melko hajanaisesti ja 
selkeitä korjattavia pylväslinjaosuuksia ei ole kovinkaan monessa kohtaa.  
 
 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Rauman Energian jakeluverkon pylväiden kuntoindeksit 
 
Verkon analysoinnissa on helppoa muodostaa todellinen kuva verkon rakenteesta ja 
sen tämän hetkisestä kunnosta kuntoindeksin avulla. Näiden tietojen perusteella on 
helppoa suunnitella verkon huoltotoimenpiteitä ja investointien tarvetta.  
Kunnossapito voidaan helpommin kohdistaa alueille, joilla siitä saatava hyöty on 
suurimmillaan. Huoltotoimilla ja etenkin investoinneilla on vaikutusta sähkönjakelun 
keskeytyksiin ja tätä myöden asiakkaiden sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen.  
2.3.2 Finder-kyselyt 
Tekla NIS finder -sovellus on tarkoitettu verkon kevyeen tarkasteluun ja kohteiden 
etsintään. Sovelluksella saa haettua nopeasti ja helposti esimerkiksi verkon ikätietoja 
tai kuten edellisessä kappaleessa pylväiden kuntoindeksiä. Kuvan 2 tulokset on saatu 
finder -kyselyn avulla, kun pylväiden kuntotiedot on ensin määritelty kuntoindeksin 
avulla. Finder –kyselyllä saadaan karttaan merkintöjä, jossa kohteet on korostettu eri 
värein riippuen niiden saamista indeksin arvoista. Finderilla saadaan esiin lisäksi 
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esimerkiksi muuntajien vuosienergiat(liite1), verkon jännitteen alenemat ja pitkän 
tähtäimen suunnitelman mukaiset saneerausvuodet. 
 
Kuvassa 3 näkyy kyselyiden hallintaikkuna, josta listana eri kategorioita valmiista 
hakuryhmistä, jotka sisältävät erilaisia kyselyitä. Kuitenkaan kuvassa ei näy kaikkia 
valmiita hakuja, koska jokaisella käyttäjällä on lisäksi myös omia hakuryhmiä sekä 
kyselyitä ja tässä listassa on kaikki yleiset, kaikille näkyvät kyselyt. Kuvassa 3, 
kyselyjen hallinnassa näkyy tuloksissa kaikki KJ-pylväät Rauman alueella, joita haun 
mukaan on 1870 kpl. Pylväät kuvataan kartassa turkoosilla värillä ja ympyrämerkillä. 
Kuvassa 4 näkyy kyselyjen tekoikkuna, jossa määritellään kaikki tiedot, jota haulta 
vaaditaan ja halutaan saada esiin.   
 
 
Kuva 3. Finder -kyselyjen hallinta 
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Kuva 4. Kyselyjen laadinta 
2.3.3 Teema- ja tilastoanalyysi 
Tekla NIS Teema- ja Tilastoanalyysi – sovellus on Finder -sovelluksen kaltainen, 
jolla saa kuitenkin tarkemmin analysoitua verkon tilaa. TSA-analyysi käyttää hyväk-
seen SQL-kyselyitä, joita saa itse laadittua ja joilla voi tehdä erilaisia hakuja tieto-
kannoista. 
 
Tämän sovelluksen avulla saadaan kuvattua verkkoa graafisesti, sekä saadaan aikaan 
monia erilaisia analyysejä eri käyttötarkoituksiin. Analyysien avulla saadaan tiedot 
verkon iästä ja kunnon kartoittamiseen, asiakaskyselyihin, vikojen tarkasteluun, kes-
keytyskriittisten kuluttajien analysointiin ja kunnossapidon analysointiin. Sovelluk-
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sen avulla saadaan näkyviin helposti esimerkiksi missä sähköverkon alueella ovat 
suuret vuotuiset energiankulutukset ja missä on suurimmat riskialueet verkon kannal-
ta.  
 
Teema- ja tilastoanalyysi sovellus tuli Rauman Energian käyttöön vuoden 2012 lo-
pulla ja nyt vähitellen sitä on alettu käyttämään ja testaamaan enemmän. Käyttäjien 
tulee pohtia millaisia kyselyitä ohjelman kanssa halutaan tehdä ja mitkä tiedot verkon 
suhteen todella kiinnostavat. Tulee ottaa huomioon se, ettei TSA:lla kannata ryhtyä 
tekemään kaikkein yksinkertaisimpia kyselyitä, jotka ovat valmiina finder -
sovelluksessa tai jotka siellä on helpompi laatia. Teema- ja tilastoanalyysillä tehdään 
siis pääosin vain graafisia esityksiä ja tutkimuksia verkon kohteista.  
 
Tällä hetkellä on käytössä kuvan 5 mukaiset kyselyt. Kyselyille on mahdollista saada 
eri esitysmuotoja, joilla ne näytetään karttapohjalla. Riippuen siitä, halutaanko ver-
kosta korostaa esimerkiksi muuntamoiden tietoa vai johtokatujen tietoa, saadaan ne 
esitettyä eri tavoilla.  Kuvassa 4 näkyy kaikki sovelluksen eri esitystavat, joilla ver-
kon kohteita saadaan näytettyä karttapohjalla. 
 
 
Kuva 4. Analyysien esitystavat 
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Kuva 5. Valmiit analyysit 
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3 VERKON NYKYTILANNE 
3.1 Rauman Energian sähköverkko 
Vuonna 2012 Rauman Energian omistuksessa on sähkönjakeluverkkoa yhteensä noin 
970km. Siirtoasiakkaita Rauman Energian verkossa on hieman yli 20 000 kpl. Rau-
man Energian verkossa asiakkaiden keskeytysten määrä on hyvin alhainen verrattuna 
maan keskiarvoon. Vuonna 2011 asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika oli Rau-
malla vain 1,5 h/a, maan keskiarvon ollessa yli 7,5 h/a. Määrää nostattivat edellis-
vuodesta loppuvuoden poikkeuksellisen kovat myrskyt, mutta pitkiltä sähkökatkoilta 
säästyttiin mm. runsaan maakaapeloinnin ansiosta. Rauman Energian siirretty ener-
gianmäärä oli vuonna 2011 301, 1 GWh ja huipputeho oli vuonna 2011 66 MW. /10/ 
 
Rauma on melko haastavaa aluetta kaapelointia ajatellen, koska alueeseen kuuluu 
kohtalaisen paljon saaristoa ja Raumalla on kauttaaltaan hyvin kallioinen maaperä. 
Siitä huolimatta Rauman Energialla on päästy hyviin kaapelointiasteisiin. Rauman 
Energian kaapelointiasteen kehitys näkyy kuviossa 1.  Kaapelointiastetta pyritään 
nostamaan koko ajan, vaikka yhteensä pien- ja keskijänniteverkon kaapelointiaste on 
nyt jo yli 60 %. Rauman energian strategiassa tavoitteena on saada KJ - kaapeloin-
tiasteeksi 70 % vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2008 Rauman Energialla päätettiin, 
ettei uutta ilmajohtoverkkoa rakenneta kuin poikkeustapauksissa. /10/ 
 
Kuvio 1. Kaapelointiasteen kehitys 
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3.2 Sähköverkon tila 
Rauman Energian jakeluverkon pituus on yhteensä noin 966 km, josta 20 kV keski-
jännitejohtoa on 260 km ja 0,4 kV pienjännitejohtoa 690 km.  Rauman Energialla on 
tällä hetkellä kolme 110 kV sähköasemaa ja 343 kpl muuntamoita. Rauman Energian 
keskijänniteverkosta hieman yli puolet on jo maakaapeloitu ja kaapeloimatonta verk-
koa on lähinnä enää vain haja-asutusalueella. Maakaapeliverkkoa on yhteensä 151,9 
km ja avojohtoa sekä PAS-johtoa 115,4 km. Pääosin ilmajohtoverkko on rakennettu 
1960–1990 luvuilla, jolloin alueen sähköistyksessä oli selvää kasvua. Keskijännite-
verkon ikäjakauma on esitetty kuviossa 2.  
 
Rauman Energian verkosta yli puolet on jo maakaapeloitua.  Kaapelointiaste on 
maakaapeliverkon yhteispituuden osuus verkon kokonaispituudesta, jolloin esimer-
kiksi keskijännitteen kaapelointiaste on 58,5 %. Yhteensä kaapelointiaste KJ- ja PJ -
puolella on jo yli 60 % ja arvo nousee vuosittain. Kuvassa 6 vihreällä Rauman Ener-
gian maakaapeloitu KJ -verkko, josta näkyy, että taajama on jo lähes kokonaan kaa-
peloitua ja osittain myös haja-asutusalue. 
  
 
Kuva 6. Rauman Energian KJ-verkko 
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KJ-pylväiden ikäjakauma. Yhteensä 1883kpl. 
 
Kuviosta 2 näkee, että keskijännitejohdoista suurin osa on rakennettu 30–50 vuotta 
sitten, jolloin suurin osa pylväistä on nyt ikääntymässä. Usean pylvään pitoaika on 
nyt päättymässä seuraavan 10 vuoden aikana, jolloin uudelleenrakennustarve on 
ajankohtaista. Saneeraus- tai uudisrakennustarve ei ole jakautunut kuitenkaan tasai-
sesti, vaan siinä on jonkun verran ajallista vaihtelua. Rauman Energialla uutta ilma-
linjaa ei rakenneta kuin poikkeustapauksissa, niin vuosien 2010–2012 pylväät ovat 
olleet lähinnä yksittäisten pylväiden uusimisia tai uudisrakennusalueilla väliaikaisia 
pylväitä, jotka kuitenkin poistetaan alueen valmistuttua. 
 
Kuvio 2. REO:n keskijännitepylväiden ikäjakauma 
4 SÄHKÖVERKON SUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN 
4.1 Sähköverkon tulevaisuuden visio 
Verkkoyhtiöiden ja Energiateollisuuden sähkönjakelun tavoitteiden perustana on ol-
lut sähköverkkotoiminnan tulevaisuuden visio 2030. Visio linjaa miten sähköverkko-
ja on uudistettava, jotta ne täyttävät yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeet. Perusuudis-
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tukset on toteutettava tavalla, joka takaa jakelun varmuuden kaikissa tilanteissa. Tu-
levaisuuden verkko tehdään tulevaisuuden ratkaisuin. Rauman Energian tavoitteena 
on laskea asiakkaiden keskimääräinen keskeytysaika tunnista puoleen tuntiin ja nos-
taa kaapelointiasteen yli 85 %:iin vuoteen 2030 mennessä. 
Sähköverkkojen elinkaaret ovat vuosikymmenten mittaisia ja investoinnit pääomaa 
vaativia. Tämän vuoksi uudistamisnopeus on rajallinen, ja aikatauluksi on asetettu 
seuraavat parikymmentä vuotta. Energiateollisuuden sähkönjakelun varmuuden ta-
voitetasot muodostavat perustan sähköverkon suunnittelulle. Nykyverkon ilmajohto-
jen korvaaminen maakaapelilla on tehokkain keino suojautua myrskyjä vastaan. Se ei 
ole kuitenkaan ainoa, eikä sovi joka paikkaan. Sähkökatkoihin voidaan vaikuttaa 
monin tavoin. Esimerkiksi vika-alue voidaan rajata nopeammin lisäämällä verkosto-
automaatiota, ja korjausaikoja voidaan lyhentää siirtämällä johdot metsistä tienvarsil-
le./6/ 
Sähkönverkon investoinnit edellyttävät paitsi riittävää rahoituspohjaa myös johtojen 
sijoittamisen helpottamista. Rakentamisen lupaprosesseja pitää nopeuttaa ja erityises-
ti johtojen ja kaapelien sijoittamista tiealueelle tulee helpottaa. Asiaa on valmisteltu 
jo pitkään Energiateollisuuden ja tieviranomaisten kesken. /6/ 
Sähkön laatuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi parantamalla verkon käyttövarmuutta 
eli vähentämällä keskeytysten aikoja ja määriä. Tähän voimme pyrkiä mm. siirtämäl-
lä 20 kV johtokadut metsästä tienvarteen, kaapeloimalla keski- ja pienjänniteverk-
koa, lisäämällä verkon kaukokäyttöerotinten tai/ja katkaisijoiden määrää sekä hyö-
dyntämällä verkossa 1 kV tekniikkaa. Verkon pienten haarojen toteutus 1 kV teknii-
kalla olisi myös edullisempi ratkaisu. 
4.2 Keskijänniteverkon kehittäminen yleisesti 
Keskijänniteverkko on pitoiältään todella pitkäaikainen, jonka vuoksi verkko vaatii 
tarkkaa suunnittelua. Keskijänniteverkkoa joudutaan kehittämään useista erilaisista 
syistä ja useilla erilaisilla menetelmillä. Erilaisia toimenpiteitä ovat mm. uuden säh-
köaseman rakentaminen, olemassa olevan verkon saneeraus, kauko-ohjattavien 
muuntamoiden rakentaminen, verkkokatkaisijoiden rakentaminen ja varayhteyksien 
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rakentaminen. Erilaisilla kehittämistoimenpiteillä pyritään minimoimaan verkon ja 
asiakkaiden kokemat keskeytykset.  
 
Suurin osa Rauman Energian ilmajohtoverkosta on asennettu vuosina 1960–1990. 
Tämän vuoksi on jo aikaisessa vaiheessa otettava huomioon esimerkiksi eri alueiden 
maakaapeloinnit ja verkon uusimiset. Mikäli uusimisen tarvetta ei huomioida inves-
tointisuunnitelmissa, painottuvat projektit ja kustannukset tulevaisuudessa liian tihe-
ästi muutamaan vuoden sisään. Tämän vuoksi suunnitelmia on tehtävä useamman 
vuoden päähän.      
 
Osa Rauman Energian haja-asutusalueiden johtokaduista ja sähkölinjoista sijaitsee 
metsän sisällä. Tällä ratkaisulla verkon rakentamisessa on vuosina 1960–1990 ollut 
tavoitteena pyrkiä minimoimaan materiaalikustannukset. Tuolloin pyrittiin rakenta-
maan verkkoa suoralinjaisesti mahdollisimman lyhyitä reittejä metsien halki johtopi-
tuuden minimoimiseksi. Sähkönjakelun luotettavuus ei ollut tuolloin suurimpia huo-
lenaiheita. Sähköntoimituksen laatu ajateltiin yleensä riippuvaiseksi ainoastaan jänni-
tetasosta, kyse ei ollut keskeytyksistä tai häiriöiden määrästä, vaan pienistä jännit-
teenalenemista ja riittävästä jännitejäykkyydestä. /7/ 
4.3 Teema- ja tilastoanalyysi TSA -sovelluksen hyödyntäminen 
Nyt kun Rauman Energialla on käytettävissä uusi sovellus Tekla NIS teema- ja tilas-
toanalyysi, niin järjestelmästä on mahdollista saada esiin paljon hyödyllistä tietoa. 
Luotettavuuteen liittyvien analyysien ja laskentojen avulla voidaan arvioida verkon 
kuntoa ja verkossa tapahtuvien katkojen ja muiden vikojen mahdollisuutta, sekä nii-
den aiheuttamia kustannuksia. Analyysejä voidaan tehdä jo olemassa olevalle tai 
suunnitteluvaiheessa olevalle verkolle. Suunnitteluvaiheessa saadaan selville muu-
toksen tuomat vaikutukset. Erilaisten suunnitelmien ja laskelmien vaikutuksia voi 
verrata kustannusten ja luotettavuuden määrittelyssä. 
 
Tarkoituksena on saada helposti graafisesti esiin asioita, jotka verkossa todella kiin-
nostavat. Tarkoituksena on saada tieto koko verkon alueelle selkeästi esimerkiksi ku-
ten kuvassa 9 erivärisillä ruuduilla, joiden kokoa saadaan muunneltua. Esitystavan 
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tulee olla yksinkertainen ja huomioitavien kohteiden niin selkeästi erottuvia, että 
kohdat tulevat selvästi esiin karttapohjasta.  
4.3.1 Sovelluksen tehokas hyödyntäminen suunnittelussa 
TSA toimii tulevaisuudessa hankesuunnittelussa apuvälineenä. TSA:ta voidaan hyö-
dyntää tavoiteverkkosuunnittelussa muun muassa vikatietojen tarkasteluun, keskey-
tyskriittisten kuluttajien analysoinnissa, johtojen sijoittumiseen kuormituksen suh-
teen ja alueellisten rakennetietojen selvittämiseen. Analyysien avulla voidaan myös 
päätellä uusittavien linjojen parhaat sijainnit. 
 
Kuvassa 8 on esimerkiksi korostettuna KJ -johtokadut, jotka ovat metsäalueilla. Vii-
vat, jotka ovat selvästi leveämpiä esittävät näitä metsäalueilla olevia ilmajohtoja, joi-
ta korostuksella halutaan tuoda esiin. Korostamattomat kohteet kartassa ovat linjoja, 
jotka eivät sijaitse metsässä eli vihreä katkoviiva on maakaapeloitua linjaa, joka on 
kyseisessä kuvassa peltoalueella ja valkoinen on ilmalinjaa, jota ei myöskään ole ko-
rostettu, koska linja sijaitsee pellolla.  
 
Kuva 8. KJ - johtokadut metsäalueilla 
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Tämän analyysin avulla löytää helposti verkon heikoimmat ja riskialteimmat kohdat, 
koska juuri metsäalueilla olevat keskijännitejohdot ovat tätä riskiryhmää. Tämän 
analyysin avulla löytää nopeasti kohteet, joissa verkkoa on paljon vielä metsäalueilla 
ja joita mahdollisesti tullaan uusimaan lähivuosina. Analyysillä olisi mahdollista 
saada esille myös PJ -johtokadut samaan tapaan. (Liite 2) 
 
Kuvassa 9 on esitetty vuotuisen energiankulutuksen kokonaismäärä kilowattitunteina 
pienjänniteasiakkaille. Kysely ja tulokset on toteutettu mahdollisimman selkeällä ta-
valla 200 x 200 m kokoisilla ruuduilla. Lisäksi analyysi antaa selitteet kuvassa olevil-
le erivärisille ruuduille, joissa näkyy energiankulutukset kilowattitunteina. Tämän 
kyseisen analyysin avulla nähdään yksiselitteisesti kohteet, joissa esimerkiksi kulutus 
on ollut poikkeuksellisen suurta. Kartalla näkyykin yksittäisiä violetin värisiä kohtei-
ta.  
 
Kuva 9. Vuotuinen energiankulutuksen kokonaismäärä (kWh) PJ-asiakkaille ruudun alueella 
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Kuvassa 10 näkyy eräs kohta Rauman verkosta, jossa on poikkeuksellisen suuri kulu-
tus lähiympäristöön nähden. Kohteessa on kuitenkin ympärivuotuisessa käytössä ko-
kous- juhla ja leirikeskus, jolloin kulutus on ymmärrettävää. Analyysiä pystyy 
muokkaamaan niin, että suurentaa tai pienentää ruudun kokoa tai muokkaa vaikka 
ruutujen energiamäärien vaihtelua, riippuen siitä mitä halutaan etsiä.  
 
 
Kuva 10. Suuri energiankulutus ruudun alueella 
4.4 Vanhan 20 kV verkon saneeraus ja uusiminen 
Tänä päivänä sähkönjakelun luotettavuus on noussut verkostosuunnittelun tärkeäksi 
reunaehdoksi. Uudet linjat pyritään kaapeloimaan tai rakentamaan mahdollisuuksien 
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mukaan teiden varsiin käyttövarmuuden parantamiseksi ja helpottamaan huoltotoi-
mintaa. Kuvassa 11 on tyypillinen 60-luvun tilanne 20 kV verkosta. Avojohtoverkko 
kulkee vaikeakulkuisessa maastossa metsässä, vaikka sama linja olisi voinut kulkea 
suojaisampaa reittiä maantien varressa. /7/ 
 
 
Kuva 11. Tyypillinen 20kV keskijännitelinja haja-asutusalueella. Johtoreitti kulkee metsässä, vaikka 
maantien varressa olisi suojaisampi reitti.  
 
Asutus ja tätä myöden kuormat sijoittuvat kuitenkin pääosin teiden lähelle, jonka 
vuoksi metsässä olevilta linjoilta on jouduttu rakentamaan teiden laitoihin haarajoh-
toja. Nykypäivänä kuormien sijoittelu tienlaitoihin on vain lisääntynyt ja maankäyt-
tösopimusten saaminen uusille linjoille on vaikeampaa. Maanomistajat eivät halua 
sähkölinjoja mailleen eivätkä puita kaadettavaksi metsistään. Ajatuksena sähkönjake-
lu on itsestäänselvyys, joka ei aiheuta muutoksia ympäristöön. Verkon uusimisen 
myötä tulee pohtia, kannattaako verkko kaapeloida teiden varsiin ja olisiko viisainta 
tehdä pienet haarat esimerkiksi 1 kV tekniikkaa hyödyntäen. /7/ 
4.5 1 kV sähkönjakelu 
Suomessa on otettu käyttöön 1kV pienjännitejakelun jänniteporras 20kV keskijänni-
te- ja 0.4 kV pienjänniteverkon väliin ja siitä on tullut merkittävä vaihtoehto jakelu-
verkon käyttövarmuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi. Järjestelmä on osoittau-
tunut taloudelliseksi ja toiminut odotetulla tavalla. 1kV sähkönjakelua käytetään pää-
asiassa lyhyissä metsiin sijoittuvissa haarajohdoissa, joissa siirrettävät tehot ovat pie-
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niä, vapaa-ajan asuntojen ja saaristojen sähköistyksessä, haarajohtojen aurauskoh-
teissa ja suojelualueilla pienentämään ympäristömuutoksia. /5/ 
 
1 kV pienjänniteverkko asettuu 20 kV keskijännitteen ja 0,4 kV pienjännitteen väliin 
muodostaen kolmannen jänniteportaan, 1 kV linjat rakennetaan samaan tapaan kol-
mivaiheisiksi. 1 kV tekniikkaa lisäämällä maa- tai ilmakaapelointina tarkoittaa 20 kV 
avojohtojen ja etenkin lyhyiden haarajohtojen määrän ja tyypillisten verkon avojoh-
tojen vikojen vähenemistä, koska 1 kV järjestelmän johdot eivät ole yhtä vikaherkkä 
kuin 20 kV järjestelmän avojohdot. /5/ 
4.5.1 1 kV rooli Rauman Energian verkossa 
Rauman Energialla on tällä hetkellä yhdessä paikassa käytössä 1kV linja, joka ra-
kennettiin vuonna 2009. Rauman Energian 1 kV jakeluverkko näkyy kuvassa 12.  
Linja sijaitsee merellisessä ympäristössä saaristossa, jossa 1 kV linjan rakentaminen 
koettiin hyödylliseksi. Alueella oli ennen pelkästään 0,4 kV verkkoa ja kun jännitteet 
ja oikosulkuvirrat havaittiin huonoiksi, oli verkolle tehtävä jotain. 20 kV keskijänni-
tejakelun ollessa melko kallis ratkaisu, päätettiin rakentaa ensimmäinen 1 kV linja ja 
tähän taloudellisin ratkaisu syntyi käyttämällä kolmikäämimuuntajaa. Tulevaa verk-
koa varten rakennettiin kaksi uutta muuntamoa, jotka ovat 1 kV/0,4 kV pylväsmuun-
tamo sekä 20 kV/1 kV/0,4 kV kolmikääminen puistomuuntamo.  Lisäksi asennettiin 
uusi linja 1 kV johtoa varten. Alkumatkasta kaapeli asennettiin mereen ja mantereel-
la johto saatiin asennettua olemassa oleviin pylväisiin 0,4 kV johtojen kanssa.  
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Kuva 12. Rauman Energian 1 kV jakeluverkko saaristossa 
 
Jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä käyttövarmuus, se saattaa edellyttää haja-
asutusalueella keskijänniteverkon maakaapelointia. Rauman Energialla sähköverkon 
tulevissa saneerauskohteissa 1 kV järjestelmää kannattaa pitää yhtenä hyvänä ratkai-
suvaihtoehtona perinteiselle järjestelmälle. 1kV pienjännitemaakaapeleita voisi käyt-
tää keskijännitemaakaapeleiden sijaan, jolloin keskijännitelähtöjen pienet tehot eivät 
vaikuta taloudellisuuteen. Kuitenkin lähdössä voi olla isot tehot, mikäli johdon alku-
päässä on suuria kuluttajia. 1kV maakaapelin investointikustannukset ovat yli 50 % 
pienemmät kuin keskijännitemaakaapeloinnin. /7/ 
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Pienentämällä yhtenäisiä syöttöalueita ja samalla vian vaikutusalueita, voidaan pa-
rantaa sähköntoimituksen varmuutta. 1 kV tekniikkaa lisäämällä saadaan pienitehoi-
set ja vika-alttiit keskijännitejohtohaarat muutettua 1 kV pienjännitteellä toimiviksi, 
kuten kuvassa 13 esitetään. Jokainen 1 kV tekniikkaa hyödyntävä johtohaara muo-
dostaa oman vyöhykealueen, jonka ansiosta vikaantuessaan se ei vaikuta muiden sa-
man keskijännitesyöttöalueen asiakkaisiin. Tämän johdosta vikojen määrä ja vaiku-
tusalueet pienenevät huomattavasti.  
 
 
Kuva 13. 20 kV keskijännitehaarojen korvaaminen 1 kV tekniikalla 
4.5.1.1 Merkinnät Rauman Energialla 
1 kV johtojen, pylväiden ja muuntamoiden merkintä on hyvin tärkeää, koska 0,4 kV 
verkoissa käytetään samoja johtoja. 1 kV johdot tulee merkitä selvästi, jotta asentajat 
huomaavat samassa pylväässä olevien AMKA -johtojen olevan eri jännitetasolla ja 
toisen olevan mahdollisesti maasta erotettu. Rauman Energian verkossa 1kV ilma-
johtopylväs on merkitty suositusten mukaisesti 0,4 kV ja 1 kV AMKA -johtojen vä-
liin asennettavalla 100mm leveällä keltaisella pannalla. Lisäksi jokaisen 1 kV pyl-
vään lähellä 1 kV AMKA -johto on merkitty siihen kiinnitettävällä kolmion muotoi-
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sella keltaisella kilvellä, missä on mustalla tunnusmerkintä ”1 kV”. Rauman Energi-
an pylväs- ja johtomerkinnät näkyvät kuvassa 14.  
 
1 kV verkon muuntajat, jakokaapit ja muut laitteet merkitään keltamustalla suorakai-
teen muotoisella keltaisella kilvellä, jossa on hengenvaarasta varoittava salamamer-
kintä sekä tunnus ”1 kV”. Muuntajiin ”1 kV” merkintä kiinnitetään muuntajan kan-
teen siten, että se on nähtävissä selkeästi muuntamon lähestymissuunnasta. Kuvassa 
15 näkyy puistomuuntamon merkinnät.  
 
 
Kuva 14. Rauman Energian verkon 1 kV pylväs- ja johtomerkinnät 
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Kuva 15. Rauman Energian 1 kV puistomuuntamon merkinnät 
4.6 Älykäs sähköverkko vaatii verkostoautomaatiota ja verkon topologiamuutoksia 
Tekemällä muutoksia verkon topologiaan pystytään vaikuttamaan keskeytysaikoihin. 
Varasyöttöyhteyksien rakentaminen auttaa parantamaan luotettavuutta ongelmallis-
ten kohteiden kanssa. Lisäämällä edelleen varasyöttöyhteyksiä ja pyrkimällä rengas-
maiseen verkkoon, saadaan toimitusvarmuus kasvamaan. Rengasrakenne on hyödyl-
linen vikatilanteessa. Järjestelmät suunnitellaan usein kestämään yhden syötön mene-
tys. /9/ 
 
Tulevaisuudessa tullaan lisäämään oikosulku- ja maasulkupaikantimia ja vikatyyppi-
en suunnan näyttäjiä. Verkostoautomaation lisääminen ja kehittäminen parantaa ver-
kon käyttövarmuutta. Suunnittelussa toimitusvarmuuden parantamisen keinoina ovat 
mm. kauko-ohjattavien erottimien ja katkaisijoiden lisääminen verkon solmukohtiin. 
Automaatiota hyödyntämällä voidaan selvittää sähkönjakeluverkon häiriöitä tehok-
kaasti ja jakaa vian vaikutus-alueita vyöhykkeisiin. /11/ 
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Jakamalla verkkoa ohjaus- ja suojausvyöhykkeisiin, saadaan vikojen vaikutusalueita 
pienennettyä kun pienten haarojen solmukohtiin käytetään automaatiota tai 1 kV tek-
niikkaa. Verkostoautomaation lisäys ja verkon jakaminen alueisiin ei poista vikoja, 
mutta ne parantavat vikoihin varautumista, helpottaa niiden paikallistamista, auttaa 
vaikutusten rajaamisessa ja vioista toipumisessa. Samalla vähenee myös vikojen pii-
rissä olevien asiakkaiden määrä. Tekniikan lisääminen on nopea tapa lisätä toimitus-
varmuutta alueille, joita ei kaapeloida lähivuosina. 
 
Verkostoautomaation lisääminen vaikuttaa niin pienjänniteverkkoon kuin keskijänni-
teverkkoonkin. Hälytyksien tullessa automaattisesti käytönvalvontajärjestelmään 
käyttökeskus pystyy nopeasti reagoimaan verkossa tapahtuviin muutoksiin. /11/ 
4.7 Haja-asutusalueen haasteet 
Haja-asutusalueen jakeluverkon saneerauksien suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
tilanteet, joissa kulutuspisteissä on ennen ollut esimerkiksi maataloustoimintaa ja ny-
kyään tila on vain kesämökkikäytössä. Alueella kulutus on saattanut vähentyä huo-
mattavasti aikaisempaan tilanteeseen nähden. Silloin energiamäärän suhde etäisyy-
teen muuntamolta on todennäköisesti muuttunut merkittävästi. Suunnittelussa pitää 
siis ajatella hyvinkin laajoja kokonaisuuksia, ennen ja jälkeen – tilanteita. Samalla 
kun runkoverkkoa saneerataan ja uusitaan, tulee tarkastella myös pieniä haarajohtoja. 
Nämä on useassa kohtaan asennettu myöhemmin kuin itse runkoverkko, jolloin haa-
rajohdot voi aluksi jättää uusimatta. 
 
Haja-asutusalueen saneerauksissa tulee pohtia mitkä vaihtoehdot tulevat kaikkein 
kustannustehokkaimmiksi. Lisäämällä kauko-ohjattavia erottimia tai ilmajohtokat-
kaisijoita haja-asutusalueelle ja saaristossa oleviin muuntamoihin, saadaan vikojen 
rajauksissa tehtävät ohjaukset suoritettua nopeasti ja turvallisesti. Rauman Energialla 
on kahteen paikkaan asennettu ilmajohtokatkaisijat ja yhdessä paikassa katkaisija on 
asennettu puistomuuntamon sisään.  Katkaisijat ovat saaristoalueelle menevissä lin-
joissa, jolloin mahdolliset keskijänniteviat eivät enää katkaise sähköjä mantereen 
puolelta. Eräänä mahdollisuutena pidetään myös 1 kV järjestelmää. /10/ 
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4.8 Jakeluverkkojen saneeraus ja uudisrakentaminen vaatii joustavuutta 
Sähköverkon rakentaminen ja saneeraus vaatii suunnittelulta tulevaisuudessa yhä 
enemmän joustavuutta. Jakelutekniikat kehittyvät koko ajan ja esimerkiksi liikenteen 
sähköistyminen saattaa kasvattaa jakeluverkkojen merkitystä. Nykypäivänä ja tule-
vaisuudessa jakeluverkossa tulee paljon saneeraus- ja uudisrakennuskohteita. Tär-
keimpänä pidetään verkon saneerausta sähköasemien läheisyydessä, koska siellä sat-
tuvat viat vaikuttavat suurimpiin asiakasmääriin. 
 
 Suurin osa verkosta on rakennettu 30–50 vuotta sitten, jolloin suunnittelun haasteek-
si asettuu saneerausvuosien määrittelyt. Investoinnit pyritään jakamaan usean vuoden 
aikajaksolle, ettei tulisi liian suuria investointeja yksittäisinä vuosina. Tämä vaatii 
suunnittelulta laajempaa verkon tarkastelua ja etenkin yhteistyötä muiden rakennutta-
jien, kuten kaupungin kanssa. Pääosin yritetään määrittää tulevat rakennuskohteet 
Rauman kaupungin tulevien kaivukohteiden mukaan. Esimerkiksi yleensä Rauman 
Energia on yleensä mukana yhteiskaivannossa, kun kaupunki tekee katuvalo-, vesi- 
ja viemäröintisaneerauksia. 
 
 Verkon tulee olla riittävän joustava investointien suhteen niin, että jos tulee yllättäen 
saneeraus- tai uudisrakennuskohde, niin vuotuiset investoinnit eivät kuitenkaan ylit-
tyisi vaan jonkun muun kohteen voisi siirtää eteenpäin. Verkon ja pitkän tähtäimen 
suunnitelman tulisi tämän vuoksi olla helposti muunneltavissa.  
5 TALOUS TULEVAISUUDESSA 
5.1 Taloudelliset haasteet  
Taloudellisesti toimitusvarmuuden nostaminen vaatii suunnittelua ja selkeän oman 
selvityksensä. Etenkin haja-asutusalueilla taloudelliset haasteet korostuvat vakituisen 
väestön vähenemisen ja siitä aiheutuvan sähköntarpeen pienenemisen takia. Paikko-
jen, jotka ovat ennen olleet ympärivuotuisessa käytössä ja nykyään vain kesäisin ke-
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sämökkikäytössä, kulutus on huomattavasti pienentynyt. Haastetta lisää asiakkaiden 
ja omistajien odotukset sähkönjakelun suhteen. Sähkönjakelulta odotetaan parempaa 
luotettavuutta ja käyttövarmuutta, mutta paremmasta sähkönlaadusta ei olla valmiita 
maksamaan juurikaan nykyistä enempää. Kehitystyötä hidastaa osittain myös viran-
omaisvalvonta, jos tuottoja ei voida lisätä investointien tarpeiden suhteessa. /8/ 
 
Verkon uudisrakentamisessa ja vanhan verkon saneerauksissa taloudellinen lopputu-
los saadaan rakentamiskustannusten ja pitoajan käyttö-, ylläpito- ja häviökustannuk-
sien summasta. Uusittaessa vanhaa verkkoa joudutaan päättämään, rakennetaanko 
uusi verkko samaan paikkaan kuin vanha vai siirretäänkö se kokonaan uuteen paik-
kaan. Käyttämällä vanhaa sijaintia, päästään eteenpäin jo aiemmin maksetuilla 
maankäyttökorvauksilla. Kuitenkin uudella paikalla olisi helpompi työskennellä, 
koska vanhaa johtoa ei tarvitse huomioida eikä järjestellä työkatkoja. Haasteeksi 
asettuvat sähkön siirtomatkat, mikäli uusi verkko sijoitetaan täysin eri paikkaan kuin 
vanha verkko. Taloudellinen lopputulos saavutetaan optimointitehtävällä, joka saa-
daan huomioimalla tekniset ja toiminnalliset reunaehdot. Ehtoina ovat esimerkiksi, 
ettei johtimien terminen kestoisuus ja oikosulkukestoisuus saa ylittyä, jännit-
teenaleneman on oltava sallituissa rajoissa vaikuttamatta jännitteen laatuun negatiivi-
sesti ja sähköturvallisuussäännöksien sekä halutun käyttövarmuuden on toteuduttava. 
/8/ 
 
Vanhojen verkkojen saneeraus- ja uusimisajankohdan suunnittelulla ja määrittämisel-
lä on olennaisesti merkitystä. Verkkoa ei tulisi uusia liian aikaisin taloudellisten me-
netysten takia, muttei kuitenkaan liian myöhään hallitsemattomien tilanteiden takia. 
Hallitsematon tilanne voi aiheuttaa sen, etteivät resurssit riitä tarvittavaan uudisra-
kentamiseen. Suuri merkitys sähköverkon uusimisajankohdan määrittelyssä on pyl-
väiden kunnolla ja jäljellä olevalla käyttöajalla. Nämä muodostuvat merkittäviksi 
tekijöiksi muun muassa johdinvaihtoja suunniteltaessa tai pohdittaessa johtojen siir-
toa helpommin lähestyttävään paikkaan. 
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5.2 Tulevat merkittävät investointi- ja tuotantohankkeet 
Rauman Energialla on lähivuosina tulossa merkittäviä investointihankkeita. Tällä 
hetkellä rakenteilla olevalle Lakarin logistiikka- ja teollisuusalueelle on tulossa mitä 
luultavimmin lähivuosina uusi sähköasema. Lisäksi Rauman sataman/telakan alueel-
le on suunnitteilla uusi sähköasema.  
 
Energiayhtiö saa Teollisuuden Voiman uudesta ydinvoimalasta tulevaisuudessa nel-
jän megawatin teho-osuuden. Yhtiö on mukana myös Olkiluoto 4 hankkeessa EPV 
Energia Oy:n kautta. Rauman Energia on Fennovoima Oy:n perustajaosakkaita ja 
tutkii tuulivoimatuotannon lisäämismahdollisuuksia. 
5.3 Investoinnit ja tasapoistot hallintaan 
Rauman Energian investointitaso on vuosina 2005–2011 ollut 1,7–3,4 M€, sisältäen 
myös liittymiin tehdyt uusinvestoinnit. Verkon ikätiedoista lasketut ja verkon jäl-
leenhankinta-arvon perusteella määritellyt tasapoistot, joita viranomaiset tarkastelee, 
ovat olleet vuosina 2005–2011 1,7–2,1 M€. Kuviossa 3 esitetään REO:n verkostoin-
vestoinnit ja tasapoistot vuosilta 2005–2011. /12/ 
 
 
Kuvio 3. REO:n investoinnit ja tasapoistot vuosina 2005–2011 
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Verkostoinvestointien tulisi olla vuosittain vähintään samaa tasoa kuin tasapoistot, 
jotta verkon kunto pysyisi nykyisellään. Rauman Energian osalta tähän on päästy 
neljänä vuotena kuudesta, joka on todella hyvin. Vuosien 2009 ja 2010 investoinnit 
eivät kuitenkaan ole paljoa alle tasapoistojen. Verkkoinvestoinneissa on ollut poisto-
ja suurempaa vuotuista vaihtelua, mutta trendi on siltin ollut keskimäärin kasvusuun-
tainen. Vuosien 2007 ja 2008 yksittäiset suuret investointikustannukset johtuvat pää-
osin silloin saneeratusta sähköasemasta, mikä vaikuttaa investointitasoihin ja myös 
totta kai verkon arvoon.   
 
Koska Rauman Energian verkkoon on likimain investoitu yli tasapoistojen suuruisen 
summan, niin verkon arvo on tällöin kasvanut vuosittain. Tasapoistojen vaihtelu on 
melko vähäistä ja määrä kasvaa melko hitaasti verkon laajentuessa, jolloin siirtohin-
nat saadaan pysymään kohtuullisina. Tämä on positiivista asiakkaiden ja muiden si-
dosryhmien kannalta.  
5.4 Tuotto 
Tuottotaso pyritään pitämään mahdollisimman lähellä EMV:n määrittelemää koh-
tuullista tuottoa. Tähän kohtuulliseen tuottoon vaikuttaa verkon arvo, pääomakustan-
nukset ja muut vaikuttimet. Tuottotason pitää pystyä varmistamaan riittävät inves-
toinnit ja toimitusvarmuus. Lisäämällä investointeja sallittu tuotto kasvaa. Eräs Rau-
man Energian keskeinen strateginen valinta on siirtohintojen kohtuullisuus, joka on 
omistajataholta määritetty pidettäväksi keskimääräistä edullisempana./12/ 
5.5 Rahoitus 
Rauman Energialla rahoitus pyritään hoitamaan siirtoliiketoiminnasta saatavilla tu-
loilla. Rahoitusvirran tulisi olla tasainen ja perustua verkon pitkäntähtäimen suunnit-
teluun. Isot kertaluonteiset investoinnit kuten sähköasemat tai vastaavat voidaan tar-
vittaessa rahoittaa esimerkiksi lainarahalla, jotta vältyttäisiin perussaneerauksessa 
välivuosilta./12/ 
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6 YHTEENVETO 
Tämän työn tarkoituksena oli tehdä Rauman Energia Oy:lle sähkönjakeluverkon ke-
hittämissuunnitelma, jonka pohjalta aletaan työstää tavoiteverkkoa vuodelle 2030. 
Työssä otettiin huomioon verkon nykytilanne ja tutkittiin eri työkaluja ja menetel-
miä, joilla verkkoa tullaan parantamaan, kehittämään ja suunnittelemaan. Keskeisek-
si työkaluksi muodostuu Tekla NIS TSA teema- ja tilastoanalyysi, jonka eri ana-
lyyseillä saadaan verkon kunnosta ja muuntautumiskyvystä mahdollisimman paljon 
selville. Sovellusta tullaan jatkossa käyttämään keskeisenä työkaluna sähköverkon 
suunnittelussa.  
 
Rauman Enegian keskijännitejakeluverkko on kokonaisuudessaan melko vanhaa ja 
vaatii osin uudistamista. Sähköteknisesti verkko täyttää kuitenkin sille asetetut vaa-
timukset ja uudistamistarve johtuu pääasiassa pylväskannan vanhenemisesta. Työssä 
pohdittiin eri menetelmiä, joilla verkon toimitusvarmuutta voidaan lisätä. Jatkossa 
tulee tutkia, mitkä toimenpiteet tuovat suurimman mahdollisen hyödyn. Suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon verkon kunnossapito, investoinnit ja keskeytysten aiheut-
tamat kustannukset. 
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